

PLANNING BLOKWEER 2



GEREED

GEREED

UITSTEL I.V.M. WEERS-OMSTANDIGHEDEN

GEREED

GEREED

GEREED

GEREED

GEREED

GEREED

ZWENKGRAS-WOLFSPOOT
WEEK 48 T/M WEEK 5 (2019)

LIESGRAS 2 T/M 8
WEEK 10 T/M WEEK 13

PARKEERPLAATS EN DEEL PLANTAGEWEG
WEEK 4 T/M WEEK 6

LIESGRAS 10 T/M 20 - ZILVER SCHOON
WEEK 7 T/M WEEK 12

KALMOES 1 T/M 39
WEEK 5 T/M WEEK 9

PLANTAGEWEG T/M WEEGBREE
WEEK 11 T/M WEEK 15

RATELAAR 50 T/M 23 - 21 T/M 1
WEEK 3 T/M WEEK 48

GEREED

ZWANEBOEM 4 T/M 21
WEEK 17 T/M WEEK 39

ZWANEBOEM 25 T/M 17
WEEK 1 T/M WEEK 20



GEREED

GEREED

UITSTEL I.V.M. WEERS-OMSTANDIGHEDEN

GEREED

GEREED

GEREED

GEREED

GEREED

GEREED

ZWENKGRAS-WOLFSPOOT
WEEK 48 T/M WEEK 5 (2019)

LIESGRAS 2 T/M 8
WEEK 10 T/M WEEK 13

PARKEERPLAATS EN DEEL PLANTAGEWEG
WEEK 4 T/M WEEK 6

LIESGRAS 10 T/M 20 - ZILVER SCHOON
WEEK 7 T/M WEEK 12

KALMOES 1 T/M 39
WEEK 5 T/M WEEK 9

PLANTAGEWEG T/M WEEGBREE
WEEK 11 T/M WEEK 15

RATELAAR 50 T/M 23 - 21 T/M 1
WEEK 3 T/M WEEK 48

GEREED

ZWANEBOEM 4 T/M 21
WEEK 17 T/M WEEK 39

ZWANEBOEM 25 T/M 17
WEEK 1 T/M WEEK 20