



Fase D:  
Gereed week 43

Ontsluiting naar Wiardi Beckmanstraat

Fase D

Fase A1:  
Gereed

Fase A1

Ontsluiting naar Touwbaan

Fase B

Fase A

Fase C

Fase B:  
Opbreken week 38  
Gereed week 40

Fase A:  
Gereed

Fase C:  
Opbreken week 40  
Gereed week 42

